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Byggnader med miljöproblem medförde stor aktivitet under 1980-talet med 
bl a stora krav på garantier att vid nybyggnad nå rätt kvalitet, funktioner och 
ekonomi under ett objekts totala livslängd. Ett konkret fall ligger till grand 
för detta projektarbete.
Med stöd av medel från Byggforskningsrådet har möjligheter givits att 
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INLEDNING
Projektet redovisar ett tillvägagångssätt som syftar till att skapa huskvalitet. 
Detta har tillämpats vid genomförandeprocessen för en ny förskola i 
Örbyhus. Metoden som beskrivs är i princip tillämplig för alla slag av bygg­
nader.
Utvärderingar och förbättringar har skett för att få varaktiga egenska­
per som uppfyller de nödvändiga behoven för verksamheten. Genom att 
anlita experter på olika områden har tvärkunskap inhämtats. Förhoppningsvis 
kan erfarenheterna även vara andra till hjälp för att erhålla rätt kvalitet, 
funktion och ekonomi.
De erfarenheter och kunskaper som finns hos olika aktörer i en bygg­
process borde nyttjas på ett riktigt sätt för den verkliga nyttjaren. I en för­
skola berör det i första hand barnen. Men även personalen skall kunna ges 
rätta förutsättningar för att utveckla verksamheten.
Projektresultatet kan sägas vara en relativ företeelse i den pågående 
utvecklingen, inte absoluta fakta, ingen absolut sanning, utan en del i utveck­
lingen.
Projektarbetets resultat är en detalj i fas med utvecklingen men inom 
en utvecklingsgren som syns meningsfull i det skede vi lever med den om­
värld som finns.
I det stora och långa perspektivet för människan syns det viktigt att 
barnen som för utvecklingen vidare ges de bästa förutsättningarna som man i 
vaije skede känner till.
Det kan synas som den fysiska omgivningen (förskolan) är en detalj 
där den pedagogiska verksamheten synes viktigare och större. Slutsatsen är 
ändå att det torde vara bland det meningsfullaste i tillvaron att ingen möda 
bör sparas för att ge den fysiska omgivningen i förskolor de egenskaper som 
barnen behöver.
//SA/ 84t&r&/ /jEecXJTZ W
'VrrwtA.
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PROJEKTETS BAKGRUND
En 10 âr gammal förskola, i tätorten Örbyhus i norra Uppland, drabbades av 
mögelproblem. Även skolan pä orten drabbades av ”sjuka hus”-problem, 
med stor uppmärksamhet i massmedia som följd. Omfattande undersök­
ningar vidtogs med hjälp av riksledande experter, även mögelhundar anlita­
des. Mängder av möjligheter diskuterades. Sanerings- och restaureringspro- 
gram upprättades och kostnadskalkyler togs fram som visade att det skulle 
vara ekonomiskt lönsamt att vidta åtgärder.
Förskoleverksamheten utrymdes och förlädes i tillfälliga lokaler. 
Befolkningen på orten uttryckte stor oro och stormöten anordnades, med 
ledande politiker och tjänstemän i kommunen, för att diskutera situationen. 
Ortsbefolkningen kunde ej tänka sig att riskera barnens hälsa genom att låta 
dem flytta tillbaka, efter en omfattande renovering, trots goda förutsättningar 
att komma till besvärsfria lokaler. De krävde istället nybyggnad på annan 
plats.
Förutom den uttalade oron ansågs det att byggbranschens garantitider 
och ansvar inte motsvarades av investeringarnas storlek. Man gjorde jämfö­
relser med kapitalvaror, bl a bilar, med längre garantitid, men med lägre 
investeringskostnader och kortare livslängd än byggnader. Krav väcktes tom 
att strikt producentansvar skulle stipuleras att gälla under en byggnads totala 
livslängd vid kommande upphandlingar.
Som framgår av exemplet blev trycket mycket stort att från kommunalt 
håll agera kraftfullt i fortsättningen för att få rätt kvalitet, funktion och eko­
nomi.
Man beslutade att uppföra en ny barnstuga på annan plats och med 
långtgående krav på att behoven skulle uppfyllas.
Hur skall kraven tillgodoses
Alla parter i byggprocessen bör eftersträva att på sikt uppnå behovstillfreds­
ställelse ur de framställda kraven. Man kan öka möjligheten att nå målen 
genom utökat produktansvar och genom förfrågningsunderlag försöka styra 
byggobjektet mot kvalitetssäkring, rätt funktionsnivå och livskostnads- 
effektiviteL Om de olika partema i en byggprocess lägger mer tid och kraft 
på de områden där de bör ha den största sakkunskaperna borde det ge förbätt­
rade förhållanden. Byggherren, i rollen som köpare och beställare, kan då 
ägna större omsorg åt att ta fram de funktioner som är nödvändiga och den 
nivå på egenskaper som behövs. Inriktningen bör då leda till rationellare 
utformning av de verkliga grand- och huvudfunktionerna och ge den kvalitet 
som önskas.
Entreprenören, i rollen som säljare och utförare, borde kunna ta ett 
djupare ansvar än brukligt för produkt och utförande av ställda funktions­
krav. Om entreprenören tar totalt utförande-, produkt-, funktions- och 
underhållsansvar under en lång garantitid bör detta stimulera och av självbe-
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varelsedrift leda till bra val och egenkontroll. Genom att tävla om bästa sättet 
att uppfylla ställda krav bör branschkunnande väl tillvaratas och ge ett gott 
resultat.
Underlag för ny förskola
Förverkligandet av den nya förskolan i Örbyhus innehåller många intressanta 
moment.
Lokaliseringen orsakade många heta diskussioner som till sist utmynnade i 
en placering intill ortens skola och servicecentrum. Från personalgrupper 
framfördes önskemål om storlek och innehåll som skulle resultera i en 
byggnadsyta på långt över 1.000 m2 för 4 avdelningar. Av ekonomiska skäl 
och genom erfarenheter från nyligen genomförda totalentreprenader, som 
pekade mot ytor kring 800 m2, gjorde man undersökningar för att minska 
storleken.
Skall samhället i framtiden anordna orationella och icke 
kostnadseffektiva ytor? Det finns mängder av exempel som belyser sådana 
förhållanden från olika områden i praktiken.
— En företagare hade sina maskiner uppställda i raka led i sin lokal. Han 
anlitade en rationaliseringsexpert och fick rådet att göra en cirkulär 
maskinuppställning i den nya lokalen. Ytbehovet minskade från 1.000 m2 till 
500 m2 och dessutom fick han rationellare verksamhet.
— En bibliotekslokal som utformades i generalentreprenadform med lång 
inflytandeprocess med personalen resulterade i ytor på 900 m2.1 en annan 
ort, med identiskt upptagningsområde, resulterade en totalentreprenad i en 
totalyta på 500 m2 och med goda funktioner i sin verksamhet.
— Vårdcentralen på 1.000 m2 som utformades i mitten av 70-talet för att 
klara basbehoven och minska köerna till ett storsjukhus och en annan vård­
central på 3.000 m2 som uppfördes i mitten av 80-talet med likadant upptag­
ningsområde men med funktioner som ett mindre lasarett, belyser också 
utvecklingen.
Det kan tyckas att ovanstående beskrivningar är tecken på inflation i lagar­
bete och ett angrepp på andan i medbestämmandelagen. Men exemplen 
pekar ändå mot att stort utrymme finns för att tillfredsställa basbehov på 
många sätt och till olika kostnader. Man bör finna en metod som leder till att 
optimera sätten att nå målet så att man får så bra hjälpmedel som möjligt för 
verksamheten, till så låga kostnader som möjligt. God hjälp får man genom 
att inventera mål, medel och metoder.
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Förfrågningsunderlagets utformning
Genom att söka funktionslösningar och utforma programytor kunde man 
minska det totala ytbehovet i projektexemplet. Programbeskrivningen i 
övrigt utformades med en uppdelning i:
1. Upplysningar 2. Krav på funktioner 3. Önskemål
För varje rum angavs en ungefärlig yta och för de aktiviteter som skulle 
bedrivas beskrevs de nödvändiga funktionerna samt funktioner för ytskikt 
och installationer.
De samband som ansågs nödvändiga illustrerades med symbolskiss. 
Grundundersökningar och funktioner för trafikmiljön runt förskoleområdet 
redovisades.
Den juridiska administrativa delen (administrativa föreskrifter AF) 
utformades för funktionsentreprenad (FE) med långtgående kvalitetssäkring 
som innebar totalt utförande-, produkt-, funktions- och underhållsansvar 
under 7 år.
Varför valdes funktionsentreprenad?
Funktionsentreprenaden kan sägas vara ett åtagande med totalt ansvar för att 
uttalade behov uppfylls av funktioner med ansvar för säkerhet hos produkter, 
komponenter och utföranden under garantitiden samt med underhåll under 
garantitiden. Förenklat är det en strikt totalentreprenad med underhåll under 
garantitiden.
Den önskade beständigheten kan sägas bli preciserad genom 
garantitidens längd. Produkten som skall levereras är mm som uppfyller 
användarnas behov. Med mm avses även utemm. Rummens funktion skall 
garanteras under viss tid, något mellan 5 och 10 år efter leveransen. Betal­
ning till entreprenör sker genom fast pris, taget i konkurrens, för att få lägsta 
kostnad inkl. garantikostnader för funktionsentreprenaden.
En skicklig entreprenör med erfarna projektorer, god organisation, och 
högklassigt utförande på platsen kan ge låga kostnader.
Kommunen hade under flera år, med gott resultat, använt sig av total­
entreprenader. För entreprenadformen talar bl a att producenten, genom ett 
utsträckt åtagande med stort ansvar, kan nyttja sin kreativitet och sitt yrkes­
kunnande och kan konkurrera på flera sätt än med enbart pris på färdigpro- 
jekterade handlingar. Detta gäller framförallt vid likartade objekttyper som 
förekommit på ett flertal platser.
Det utökade ansvaret och åtagandet liknar annan produktion i samhäl­
let. Exempelvis blir det förmodligen dyrt och leder inte till någon särskilt bra 
produkt om man själv låter rita en ny bil och sedan vänder sig till bilfabriken 
för att få den producerad.
Genom entreprenadformen borde produkten närma sig optimala nivåer 
med avseende på kostnader, kvalitet och funktion.
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Lång garantitid
Vid de tidigare refererade stormötena framfördes långtgående krav. Till stora 
delar måste de anses vara berättigade. Oron bör undanröjas så att man erhål­
ler tillräcklig säkerhet på produkter med höga investeringskostnader och som 
skall användas under en lång tidsperiod (kanske 50-100 år). I förffågnings- 
underlaget stipulerades därför en 7-årig garantitid, mot branschens 2 år.
För att få bostadslån, till småhus med äganderätt och bostadsrätt, finns 
en produktionsgaranti och en ansvarsutfästelse som gäller i 10 år. För övrigt 
byggande i Sverige föreligger praxis att lämna 2 års garanti.
Internationaliseringen av byggandet borde föranleda en översyn för 
anpassning till internationellt umgänge. Går man utanför landets gränser ser 
man att Danmark har ett system med en 5-årig ansvarstid för konsulter, 
entreprenörer och leverantörer. Den 5-åriga ansvarstiden har valts eftersom 
man anser att de flesta dolda felen har avslöjats under den perioden. Frank­
rike har en garantiperiod på 10 år.
I Sverige antog Riksdagen den 5 juni 1991 en ny lag om 
byggnadsgaranti i tio år för ny- och ombyggnad av flerbostadshus. Lagen 
verkar från 1 juli 1991 och är tvingande från 1 januari 1992.
Underhållsansvaret under garantitiden
Om underhållsansvaret överfors till producentledet bör rågångarna göras 
tydliga mellan vad som är underhåll och vad som är drift och skötsel.
/Underhåll kan beskrivas som en åtgärd för bevarande med flerårs- värde. Det är en normal, regelbundet återkommande investering. Exempel på detta kan vara golvbeläggningar som förslits vid användning och som nor­
malt har kortare livslängd än byggnadens övriga delar. Det är komponenter 
som normalt byts ut flera gånger under en byggnads totala livslängd. I hu­
vudsak gäller det ytskikt och utrustningskomponenter som normalt förslits 
vid användning, beroende av verksamhetens art och ändamål. Som exempel 
på verksamhetens art och ändamål kan nämnas innertaksutförandet i rörelse- 
lekrum i en förskola, som förutom att de skall vara akustikdämpande också 
skall kunna motstå påfrestningar från bollekar.
Drift kan beskrivas som betjäningsåtgärd utan restvärde vid årsslut, 
exempelvis städning, snöplogning, sandning och gräsklippning.
Skötsel kan beskrivas som bevarandeåtgärd utan restvärde vid årsslut 
och även skadegörelseåtgärd. Det är de åtgärder som behöver vidtas för att, 
såväl på kort som lång sikt, säkra ytans eller komponentens fortbestånd och 
låta det motsvara uppställda etiska och funktionella krav.
Exempel på detta är att smöija gångjärn, byta fläktfilter och lampor, 
lufta radiatorer och rensa avlopp eller laga sönderslagna fönster.
Gränserna mellan drift och skötsel kan ibland bli diffusa, .nen i detta 
sammanhang är det viktigt att beskriva gränserna mellan underhåll å ena 
sidan och drift och skötsel å andra sidan.
För att ytterligare minska risken för låg standardnivå och för att säker-
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ställa varaktighet och säkerhet på utförande och produkter så överfördes 
underhållsansvaret till producenten under den långa garantitiden, medan 
drift- och skötselansvaret skulle vila på beställaren.
Utvärdering av anbud
Förfrågningsunderlaget färdigställdes, MBL-förhandlades och utsändes för 
anbudsräkning. Vid de inkomna anbudens utvärdering visade det sig att 
samtliga hade reservationer mot garantitidens längd, influerade av anbuds- 
givamas centrala organisation Byggentreprenörerna.
Efter flera förhandlingsrundor utkristalliserade sig det förmånligaste 
anbudet, både ur funktions- och prissynpunkt, samtidigt som den antagna 
entreprenören hade en gedigen organisation och erfarenhet inom kvalitets­
området. Den arkitekt som entreprenören anlitade hade dessutom utformat 
100-tals förskolor. Resultatet med avseende på garantitiden blev 5 år, med 
underhållsansvar under garantitiden, knutet till ett forskningsuppdrag att 
vidareutforma och utvärdera det tillvägagångssätt som använts för att säker­
ställa kvaliteten.
Detta blev alltså födelsen till föreliggande byggforskningsprojekt.
Projektarbetets uppläggning
Projekttiteln blev: Utformning och utvärdering av kvalitetssäkrings- 
metod för byggnader. Syftet var att studera och förbättra tillvägagångssättet 
och utvärdera kvalitet samt se på funktionerna beträffande produkt- och 
konstruktionsval samt ekonomi. Allt detta med hänsyn till det utökade 
ansvarstagandet i producentledet i förhållande till mera traditionellt åtagande.
Områden som behöver studeras speciellt ur kvalitetssynpunkt är de 
tidiga skedena som rör verksamhetens behov och de sena skedena att värdera 
de egenskaper som erhållits. Metoden att använda funktionsentreprenad samt 
utkräva lång garantitid, från normalt 2 år till 5 år, samt överföra underhålls­
ansvar på entreprenören under garantitiden kanske inte är så uppseendeväck­
ande utan ligger i fas med en pågående utveckling. Resultatet bör ge ökade 
kunskaper om en bra behovs- och funktionsanalys, ett utökat producent­
ansvarstagande samt värdering av egenskaper som kan ge rätt kvalitet. 
Kunskaperna torde kunna användas av användare, byggherrar, beställare och 
entreprenörer vid genomförandet av en byggprocess.
Förskolan i Örbyhus ett lämpligt objekt för projektet
Vid utformning och utvärdering av en metod är det till fördel att studera ett 
representativt objekt.
Av Sveriges bygginvesteringar 1988 utgjorde större delen av objekten 
investeringar under 10 milj. kr. Totalentreprenaden var de vanligaste formen 
under året (nära 40% av utbudet). Ett representativt objekt torde därvid vara
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en totalentreprenad på något under 10 milj kr.
Objektet som studerats är en förskola, med fyra avdelningar, med en 
investeringskostnad på 8 milj kr. Projektarbetet kan alltså sägas behandla ett 
genomsnittsobjekt i landet.
Hur skall projektarbetet komma till nytta?
Utgångspunkten i projektarbetet var i grunden att skapa byggnader med 
säkra egenskaper som uppfyller användarens behov.
För att få perspektiv studerades tidigare byggnader översiktligt med 
avseende på funktionalismen, estetiska trender och orsaker till olika utform­
ningar med utgångspunkt från behov, samt kvalitetsbegreppet. Erfarenheter 
ventilerades, exempelvis ”miljonprogrammet” med den stora framtidstron 
och fullskaleförsök av nya material och metoder. De ändrade normerna i 
oljekrisens spår och dess konsekvenser, samt de senaste normförändringarna.
Litteraturen har speciellt inom kvalitetsområdet ökat markant i omfång 
under senare tidsperiod. Där speglas synpunkter från många särintressen. Till 
största delen finner man expert- producent- och beställarintressen. I mindre 
omfattning belyses de verkliga användarnas behov och krav.
Viljeinriktningen i det här projektet har varit att se byggnaden från 
användarens synvinkel med de grundläggande basbehoven samt värdering av 
den färdiga produktens kvalitet, funktion och ekonomi.
Verksamhetsstyrning
Skall man nå målen och begränsat studera ”hus för bamverksamhet’’ och 
därvid hitta säkra och varaktiga egenskaper som uppfyller basbehoven, så 
bör man gå till grunderna för verksamheten. För att rätt styra utformningen 
bör byggnaden och dess omgivning ses som ett ”hjälpmedel” för bamverk- 
samheten. Den fysiska omgivningen bör inte bli ett självändamål. Strävan 
bör vara att nyttjarintressen i större omfattning skall kunna påverka utform­
ningen. Bland annat genom att byggnaden skall svara mot ursprungsbe- 
hoven:
— att barnen skall ställas i centrum
— att skapa möjlighet för barnen till en god start
— att skapa möjligheter att utvecklas och tränas socialt och kunskapsmässigt
Man bör söka efter goda tillvägagångssätt för att få rätt kvalitet även på 
projektet. Ett sätt är att ställa frågor.
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Mål - Medel - Metod
Angreppssätten kan tillföra erfarenheter. Att arbeta med mål kan vara ett sätt 
att styra en process till önskat resultat. Målstyrning har under senare år blivit 
ett ”innebegrepp”.
Klara, konkreta och mätbara mål bör eftersträvas. Inom näringslivet, 
främst då inom industrin, kan mål och målstyrning bli mycket konkret och 
tydligt på delnivå.
Exempel: En arbetare i en fabrik har fått som mål att tillverka 100 enheter 
per dag av en vara.
Om mål definieras som behovstillfredsställelse och behov som målinriktat 
beteende eller vilja, så kan mål även beskrivas som tillfredsställelse av 
inriktad vilja. Då kan man fråga sig beträffande exemplet vems beteende 
eller riktade vilja som tillfredsställs.
Fabrikörens troliga vilja är att få ut många enheter per dag. Men även 
arbetaren kan få tillfredsställa behov av tryggad försörjning, uppskattning 
och kanske självförverkligande.
Man kan få en klarare insikt om verksamhetens mening med målfor­
muleringar. Man kan även använda mallar för att utforska vad som skall 
åstadkommas och i övergripande- och på detaljerad nivå forma service­
ekonomi- och miljömål.
Exempel på mall för målformulering
I dialogen kan man fråga sig ”VARFÖR” när man går från detaljnivå till 
övergripande nivå och ”HUR” när man analyserar den motsatta vägen. När 
man försöker uppfylla basbehoven och få de rätta egenskaperna för verksam­
heten leder det i övergripande nivå gärna till grova målinriktningar. Exem­
pelvis kan resultatet bli;
Servicemål: Uppfylla användarnas krav = ”Nöjd kund”
Ekonomimål: Rätt kostnad under husets livslängd = ”Kostnadseffektivitet” 
Miljö: Må bra i verksamheten = ”Sunt hus”
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Detta ger i sig god insikt i vad som är viktigt. Man ställer sig fundamentala 
frågor på vägen. Som exempelvis:
— Vad är byggnadens roll i verksamheten?
— Vad skall byggnaden betjäna i verksamheten?
Svaren blir förmodligen att byggnaden är ett hjälpmedel som skall tillfreds­
ställa de prioriterade behoven. Går man ner på delnivå och söker konkreta 
mätbara delmål och samtidigt ser riktlinjerna från t ex Socialstyrelsen, så kan 
listan bli lång. Exempel på konkreta, mätbara delmål;
1. Lokalisering
— En förskola med 4 avdelningar per km2 i tätort (Deltidsförskolebam 
gångväg 300 m)
— En förskola med 4 avdelningar per 1.000 invånare (ca 70 barn. En km2, 
genomsnitt i tätort)
— Placering max. 100 m från samhällets övriga serviceinrättningar, varvid 
lågstadieskola skall ingå
— Max. 100 m till busshållplats
2. Tomt
— En förskola med 4 avd. skall ha en tomt om minst 4.000 m2 varav byggnad 
ca 800m2
— Utelekplats solbelyst 5 tim/dag vid vår- och höstdagjämning
— Grundvattennivå minst 1 m under marknivå
— Vid vindhastighet 20m/sek skall tomt skyddas så att max lOm/sek uppmäts
— Tomtutformning för fysiskt handikapp, max lutning 1:12
— Gångstråk utformade för nyttotrafik, tex maskinell snöröjning
— Förskola 4 avd. skall ha 20 bilplatser och 20 cykelplatser
— Inga giftiga eller allergiframkallande växter skall finnas
— Separering av varatransporter till förskolan
— Bullernivå utomhus från omgivning max. 80 dB
— För förskola 4 avd. skall finnas utrymme för trädgårdsskötsel min. 500m2 
varav odlingslotter 400m2, bärbuskar 10 st, fruktträd 8 st
— Utedel för bamaktiviter inhängnad
— För förskola 4 avd. Rörelselek med interna vägar minst 2.000m2 varav 
400m2 för redskap, 1 ratschkana, 1 klätterställning, 8 gungor. Hårda ytor för 
cykling och liknande minst 300m2. Mjuka ytor för bollekar minst 500m2. 
Redskapsförråd minst 10m2. Kuperade lekytor och vattenlek med anord­
ningar minst 700m2
— Sandlek med anordningar minst 300m2
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Byggnad ges mål på likartat sätt De är gott och väl att klargöra de mål som 
man skall uppnå. Till detta behövs medel för att förverkliga målen, vilket kan 
ske genom att ställa krav på att behov som har företräde tillgodoses. Krav på 
varaktiga egenskaper. Vilka rumsliga, fysiska och abstrakta egenskaper som 
skall finnas. Krav på:
Varaktiga företeelser—Säkerhet — Provning, mätning
Det är alltså fråga om funktions- kvalitets- och garantikrav. Användaren 
behöver ett ”instrument” för att uttrycka sina krav. Det bör vara tillgängligt 
för användaren så att kommunikationen mellan de som sköter den primära 
verksamheten och de som nyttjar verksamheten kan få basbehoven förmed­
lade till tekniska termer.
Exempelvis kan ett viktigt moment vara vattenlek. ”Hjälpmedlet” i 
verksamheten, byggnaden, skall då innehålla en funktion för att bedriva 
vattenlek. Om behovet är att slaska med vatten så behövs egenskapen 
vattentäthet. För att säkerställa varaktighet behövs garantier. Någon systema­
tisk metod torde vara till nytta för att objekt skall få de riktiga, varaktiga och 
säkra företeelser som behövs.
Tillvägagångssättet som användes för förfrågningsunderlaget till 
förskolan i Örbyhus byggde i princip på ovanstående mål- medel- metod­
resonemang som utmynnade i funktionskrav. Förfarandet bör förenklas, 
förbättras, utvecklas och göras tydligt för att i praktiken kunna komma till 
nytta. En sammanfattande grafisk bild av hur det gick till och ovanstående 
resonemang kan uttryckas enligt nedan.
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OMVÄRLDENS UTVECKLING
Utvecklingen i Sverige och EG är av stor betydelse för upphandlingar i 
framtiden. Sveriges harmonisering med EG skall vara klart under 1991. Det 
skall inom teknikområdet alltså bölja tillämpas 1992 oavsett svenskt medlem­
skap. Detta innebär omvälvande förhållanden för enskilda byggobjekt. Inom 
den offentliga sektorn måste upphandlingsreglema förändras. Offentlig 
upphandling av varor som överstiger 1 milj. kr (134.000 ECU) skall vara 
öppen för hela Europamarknaden. Vid bygg- och anläggningsarbeten, inkl. 
varor, med ett sammanlagt värde på upphandlingen över 37,5 milj. kr (5 milj. 
ECU) skall denna marknad meddelas. Även om den delats upp i mindre 
projekt där delarna överstiger ett värde av 7,5 milj. kr (1 milj ECU).
Till offentliga beställare räknas även bolag som ägs till mer än 50% av 
stat, kommun eller landsting. EG har bildat en arbetsgrupp för att utarbeta ett 
modellkontrakt med allmänna bestämmelser som skall användas i samband 
med offentlig upphandling av byggprojekt. Tanken är att arbetet så små­
ningom skall resultera i en Europastandard (GRIM, Group for Réglementa­
tion Information Management). Avsikten är att ett flertal tävlande anbud 
skall medverka i varje objekt Minimitiden, inom vilken man kan inkomma 
med anbud är 52 dagar. Detta innebär god framförhållning.
EG:s byggdirektiv ställer funktionskrav på den färdiga byggnaden eller 
anläggningen. Sveriges plan- och bygglag samt ”Nybyggnadsreglerna” 
ligger i linje med EG-direktiven.
I RRV:s (Riksrevisionsverkets) föreskrift till upphandlingsförordning- 
en (1986:612) anges att förlfågningsunderlaget bl a skall innehålla en krav­
specifikation i form av beskrivningar eller programhandlingar uttryckta 
företrädesvis i funktions- eller prestandatermer. RRV:s allmänna råd (1986- 
06-26) kompletterar föreskrifter.
Utvecklingen går mot total- eller funktionsentreprenader. Beställar- 
sidan inom den offentliga sektom, men även entreprenörer och leverantörer, 
bör stå rustade inför denna utveckling. Projektarbetet kan vara till hjälp i 
denna upprustning, genom att utforma korta och tydliga förfrågnings- 
underlag för funktionsentreprenader.
Rent praktiskt kommer det att tillgå så att en databas, TED, tar hand 
om förffågningsunderlag från EG- och EFTA-ländemas offentliga upphand­
ling. Detta blir obligatoriskt. Praktiska innebörden torde fordra att beställarna 
från böljan måste ställa de rätta kraven. Marknaden blir Europa, med både 
för- och nackdelar— specialisering, ökad konkurrens, ökat utbud.
Det ökade utbudet kan vara positivt för producentledet med stora 
möjligheter till expansion. Den ökade konkurrensen ger troligtvis lägre priser 
för beställarna. Konkurrensbegreppet synes inte ifrågasättas utan snarare blir 
det en förstärkning.
I projektarbetet har konkurrensmomentet inte analyserats närmare, 
trots att det ingår som en del i förfarandet. Allmänt sett är det ju en metod för 
köparen att genom tävling mellan parter stimulera och sporra till självratio­
nalisering, utveckling, m m för att få låga priser och bra produkter.
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Säljaren strävar ofta åt motsatt håll, för monopol eller karteller, för att 
undanröja tävlingsmomentet och för att lättare få avsättning för sin ”produk­
tion”. Detta synes gälla såväl organisationer, företag och politiska partier som 
människor emellan. Det finns dock mellanformer, såsom incitamentsavtal, 
förtroende- och förhandlingsuppgörelser, men projektarbetet har godtagit 
konkurrensbegreppet.
Väsentliga delar av byggproduktionen vilar på skyddande bestämmel­
ser sedan tidigare. I harmoniseringen kommer EG:s grundkrav eller väsent­
liga krav att gälla. Det är funktionskrav som inriktar sig på skydd och säker­
het.
1. Stabilitet. Belastningar får inte förorsaka ras eller deformationer som 
skadar konstruktioner eller installerade system.
2. Brandsäkerhet. Om en brand utbryter skall den bärande förmågan vara 
säkrad för en bestämd period, brand- och rökspridning begränsad, utrym- 
ningsmöjlighet säkerställd och brandmännens säkerhet tillgodosedd.
3. Hälsa och Hygien. En byggnad får inte utgöra ett hot för användare eller 
grannar, speciellt vad gäller förekomst eller avgivande av farliga gaser eller 
strålning.
4. Säkerhet vid användning. En byggnad skall vara fri från oacceptabla 
risker av typen fallande föremål, explosioner, halkrisk mm.
5. Buller. Buller får inte hota hälsa och välbefinnande.
6. Energi. Installationer för uppvärmning, kylning och ventilation skall vara 
energisnåla.
Under 1990 formulerades dessa krav som mätbara storheter. Detta innebär ett 
exaktare innehåll med kravnormer, anvisningar, formler, beräkningssätt osv.
Överensstämmelse med ställda krav skall verifieras genom bland annat 
provning.
Beräkningsregler för konstruktioner, Eurocodes, blir Europastandard med 
skyldighet att överföras till nationell standard.
Eurocodes
1. Gemensamma regler
2. Betong
3. Stål
4. Stål/betong
5. Trä
6. Murverk
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7. Geologiska
8. Jordskalv
9. Laster
Sverige har rustat sig för utvecklingen bl a genom den nya plan- och bygg­
lagen (PBL) där kap 3 i princip är likartat med EG:s grundkrav. PBL:s kap 3 
är specificerade i Nybyggnadsreglerna och liknar de 6 EG-kraven och bygger 
på funktionskrav:
1. Förbindelser (Vägar. Samband)
2. Rum (Golv, Vägg. Tak. Ljud. Ljus. Utrustning)
3. Värme (Isolering. Energi)
4. Luft (Klimat)
5. Vatten. Avlopp
6. Konstruktion
7. Fukt
8. Brandskydd
9. Tillsyn
Sveriges beräkningsregler, såsom Betongbestämmelser m fl kommer att 
revideras för att bli samstämda med Eurocodes.
Certifiering
Produkter kommer att EG-certifieras eller verifieras och väntas få en märk­
ning ”CE” som utvisar godkänd kvalitet. Även företag kommer att certifieras 
— ett intyg som liknar auktorisering eller legitimering på andra områden. 
Detta leder troligen till att de företag eller produkter som inte ”hänger med” 
och lever upp till denna standard får svårigheter att överleva.
I granden finns en internationell standard, ISO-världsstandard. För att 
stimulera redan utarbetad global standard har EG arbetat fram en standard 
som baseras på den internationella CEN-Europa-standaid. Svensk standard, 
SIS, harmoniseras med världsstandard och Europastandard.
En komponent i strävan att nå målet för huskvalitet i framtiden torde 
vara att alla aktörer behöver genomföra certifiering av kvalitetssystem från 
byggherrar till producenter i alla led.
Utveckling av metoder för att skapa förfhågningsunderlag bör innehålla 
krav på certifiering.
”Luckor” i ansvarstagande
Harmoniseringen med EG inom teknikområdet, som sker år 1992 oavsett 
svenskt medlemskap, innebär att de fyra friheterna (Varor, Tjänster, Kapital 
och Arbete) får inverkan på regelsystemen.
EG gör vissa undantag i regler för jordbruk, fiske och fast egendom.
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Det kan då uppstå ’luckor” i ansvar för egenskaperna och dess varaktighet. 
För beställare, och ytterst användarna, bör ekonomiska och miljömässiga 
risker undanröjas eller minimeras.
Fast egendom
För fast egendom i ett entreprenadåtagande är det rimligt att ansvaret kom­
pletteras i beställarkrav för konstruktioner mm trots nedanstående förhållan­
den.
— Certifiering ger, genom regler, garantier för att man uppför sig och hand­
lar på ett bra sätt.
— CE-märkning ger varor med kvalitet.
— EG:s grundkrav och NR ger trygghet i funktioner.
— Eurocodes och svenska beräkningsregler för konstruktioner ger förutsätt­
ningar för säkerhet. Dessutom skulle lång garantitid med underhåll under 
tiden ge trygghet för att fel och brister inte drabbar användaren under en 
utökad period.
För den fasta egendomen blir det ändå inte något helt strikt ansvar. Några 
exempel som belyser detta;
— Ny kunskap kan uppdaga att vissa ämnen visar sig skadliga.
— Bra varor kan i kombination med varandra reagera på ett sätt som ej 
avsetts.
— Nya kunskaper om att ett konstruktionssätt ej är betryggande.
— Nya bestämmelser som medför förändringar.
Ansvarstid för produkter
En producent får strikt ansvar för levererade CE-märkta varor. Man kan dock 
fråga sig under hur lång tid. Man kan också sätta frågetecken beträffande 
ansvaret för en egenskaps varaktighet. Möjligheterna för beställaren att kräva 
ansvar kan bli begränsade om producenten försvinner från marknaden.
Funktion mellan funktioner
Funktionen hos en komponent kan i sig fungera bra men i kombination med 
annan väl fungerande komponent ge oönskade effekter som ej förväntats. Ett 
teoretiskt exempel:
Ett bra ventilationssystem i kombination med frysenheter som fungerar bra 
men som avger värme och medför oönskat inneklimat. Detta i sin tur löses 
med förstärkt ventilation vilket ger ökade driftskostnader. Möjligheterna för 
beställaren att skydda sig för ovanstående ”dominoeffekt” kan vara begränsad.
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Förändringar under garantitiden
Ur ansvarssynpunkt kan det bli komplicerat att anlita någon annan entrepre­
nör under garantitiden. Risken för ”friskrivning” av ansvar är stor vid ev 
ändringar. Vid förändringar i verksamheten kan nya funktioner behövas med 
viss ombyggnad som följd. Vid lång garantitid ökar sannolikheten att verk­
samheten hinner ändras. Den monopolliknande situation som kan sägas 
uppstå borde därför ses över. Prissättning av nya funktioner bör följa gäl­
lande marknadspriser och marknadsmässig garanti för varaktighet av de nya 
funktionerna bör lämnas. Ur beställarsynpunkt borde ny funktion ej inverka 
menligt på övriga funktioner och förmånligare erbjudande från annan entre­
prenör kunna nyttjas i samråd med den tidigare entreprenören. Detta skulle 
teoretiskt kunna ske genom övertagande av det nya tilläggsansvaret. Ett 
annat sätt är att arbeta efter de regler som gäller under entreprenadtiden.
I > / Det kan alltså uppstå ”luckor” av skilda slag som bör beaktas för att
^ skydda kommande, kanske svaga, ekonomiska parter.
Exempel;
Privatiseringstendensema som skönjs inom offentlig verksamhet kan indirekt 
ge problem för den fysiska omgivningen för exempelvis en föräldradriven 
förskola. Den är visserügen i offentlig ägo men råkar ut för tvister som 
påverkar driften. Ytterst drabbar det vår gemensamma framtids förutsätt­
ningar, dvs barnen.
Hur fylls luckor?
I det modellkontrakt som EG utarbetar bör man se tUl att ev luckor fylls. Bl a 
bör ovanstående luckor fyUas och detta gäller även om det förekommer 
försämringar i förhållande till svenska allmänna bestämmelser (AB72, 
ABT74). Andemeningen med entreprenadåtagandet i projektarbetet är bl a 
att undanröja risker och att entreprenören bör ikläda sig något som närmar 
sig beställaransvaret under garantitiden. Tjänsten som köpes kan betraktas 
som total för den fysiska omgivningen och den rena produktionen är aUtså 
endast en del i det utsträckta åtagandet.
Vad är rimligt?
Ett rimligt sätt att förbättra förhållandet är att på entreprenören överföra delar 
av de regler som gäller under entreprenadtiden att gälla även under 
garantitiden.
Summering
Utvecklingen går mot allt större grad av ansvar och tillhandahållande av allt 
större del av hela den tjänst man behöver. Produkten är fortfarande den
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största delen men mera ”mjukvara” ingår. Kvalitet i vid bemärkelse innefat­
tar vad som händer före en produkts tillkomst och givetvis själva produkten, 
men även det som sker runt produkten och vad som sker efter dess tillbli­
velse.
Under projektarbetets gång växte insikten tydligare fram att KVALITETS­
BEGREPPET innehåller så mycket att man genom kvalitetssäkring ska 
kunna nå vad som behövs. Men redan det inledande resonemanget torde ge 
underlag för riktlinjer.
Det finns oändliga behov och åsikter, men summeringen från den 
inledande delen pekar mot att en bättre väg att vandra troligen är;
1. Att ta reda på behoven och funktionen från böljan
2. Att utforma en funktionsentreprenad (FE)
- överföra ansvar till producentledet
- lång garantitid
- underhåll under garantitiden
- vissa av reglerna under entreprenadtiden skall även gälla under 
garantitiden
- minst svenska bestämmelser i föreskrifter
- certifiering i alla led eller likvärdigt
(Grovt förenklat; Överta byggherreansvar till vissa delar under lång 
garantitid)
3. Att göra värderingar och mätningar av att det som behövs har producerats
Många av slutsatserna kan ses som enkla och självklara, men även världs­
ettan i tennis måste då och då gå tillbaka till det mest fundamentala grun­
derna för att få spelet att fungera — såsom att ge sig själv uppmaningen att 
titta på bollen.
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KVALITET
Kvalitet — vad är det?
Kort betyder kvalitet; Egenskaper som uppfyller behov, på latin: ”hurudan”. 
Joseph M Juran, världens ledande kvalitetsprofet, säger: Lämplighet för 
avsedd användning. Han framhåller även vikten av att göra rätt från böljan.
Juran förespråkar en totalkvalitet:
1. Ständiga förbättringar
2. Utveckling av kvalitet
3. Kunnighet hos anställda
4. Kunderna tillfredsställda
5. Produktkvalitet
Kvalitetsmål; Så bra att inget behöver kasseras (Nollfelstänkande). Kontroller 
blir onödigt. Innefattar även leverans i tid, ”Just in time”.
Internationellt finns fastställd standard. ISO 9000 är kvalitetssystem­
standard och ISO 9001 är ett kvalitetssystem med krav vid konstruktion, 
utveckling, produktion, installation och service.
I den här begreppsbilden blir ISO 9000, enl. Juran, ett regelverk som endast 
garanterar viss kvalitetsnivå. Det är ett kvitto på att man följer vissa procedu­
rer. Au man har rätt ansvarsregler. Man får certifikat på att det ät godkänt. 
Att följa en procedur behöver däremot inte betyda bra totalkvalitet. ISO:s 
regelverk är i den bemärkelsen inte tillräckligt strikta.
Det är ett utvidgat kvalitetsbegrepp som Juran företräder och som 
bryter tankebanorna till en helhetssyn från användarens behov. Att använda­
ren är förvissad om att han fått vad som behövs, utan fel, med bästa teknik. 
Det innebär, ett planeringsskede för produktion, en styrning under produk­
tion och en förbättringsfas. Det ingår att ta ansvar för vad som blir över när 
produkten är förbrukad, hur miljövänlig den är och hur resterna kan tas om 
hand.
Det blir med det tankesättet inte riktigt att tala om hög eller låg kvali­
tet. Däremot finns det uttryck som;
1. Rätt kvalitet = produktens faktiska egenskaper överensstämmer med 
brukarens behov.
2. Avsedd kvalitet = produktens faktiska egenskaper överensstämmer med 
specificerade krav.
3. Uppnådd kvalitet = relateras till avsedd kvalitet.
Jurans kvalitetsfilosofi tillskrivs ofta orsaken till de japanska framgångarna.
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Andra kvalitetsexperter är Deming och Crosby.
Demings modell:
1. Skapa varaktigt mål för förbättring.
2. Anta filosofin; vi lever i en ny tidsålder.
3. Ej kontroll, avsyning för att uppnå kvalitet.
4. Ej göra affärer enbart efter prislapp.
5. Förbättra ständigt.
6. Utbildning på arbetstid.
7. Förbättrat överinseende.
8. Ej rädsla för förändringar.
9. Riva murar mellan avdelningar.
10. Bort med mål som ej kan uppfyllas.
11. Bort med produktionskvoter.
12. Rätt till yrkesstolthet Kunskap.
13. Utbildning.
14. Alla arbetar för förändringar.
Crosbys principer för kvalitetsledning handlar om överensstämmelse med 
krav:
1. Definition. Kvalitet är anpassning till kraven.
2. Metoder. Förebyggande inte korrigerande.
3. Prestationsmål. 100% måluppfyllelse - noll fel
4. Mått Kvalitetskostnader
Enligt svensk standards terminologi. Kvalitet = Alla sammantagna egenska­
per hos en produkt som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade eller 
underförstådda behov.
Kommentar. Termen ”kvalitet” används inte för att uttrycka grad av 
utmärkthet i jämförande syfte och inte heller i en kvantitativ betydelse vid 
teknisk värdering.
För att stimulera kvalitetssträvandena har priser inrättats. Japan har 
sedan 50-talet ett Deming-pris. Idag är japanerna världsmästare när det gäller 
kvalitet. Flera faktorer har bidragit till detta bl a Deming-priset. Kraven för 
att få priset är högt ställda.
USA instiftade för några år sedan en motsvarighet till Deming-priset. 
Det heter ”Malcolm Baldridge National Quality Award” och gjordes i en 
situation då amerikansk industri höll på att förlora konkurrenskraft.
Förutom de amerikanska och japanska kvalitetsprisen finns det en rad 
andra nationella priser.
I Europa kommer ”European Foundation for Quality Management” 
(EFQM) att 1992 för första gången dela ut ett europeiskt kvalitetspris av 
samma typ som Baldrige-priset.
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I Sverige har ”Institutet för Kvalitetsutveckling” för avsikt att ta fram 
ett svenskt kvalitetspris. Inom socialstyrelsen i Sverige har man ambitioner 
att satsa på kvalitet som ska medföra stora förändringar. Detta är knutet till 
en omorganisation som baseras på att var och en förfogar över medel och 
processer som möjliggör att ett decentraliserat ansvar genomförs.
Socialstyrelsen har sammanfattat ambitionerna i ett program som 
handlar om formulering och registrering av kvalitetsmått:
1. Starta förbättringsprogram.
2. Mäta kvalitet.
3. Belysa problemområden och informera om metoder.
4. Stödja utvecklingen inom kvalitetsområdet.
5. Presentera studie överkvalitetsläget.
ISO och kvalitetspriserna
I priserna har formulerats krav och kompetenta examinatorer avgör upp­
fyllelsen. ISO-certifieringen anses vara en bra grund att stå på, men är inte 
tillräckligt för att erhålla kvalitetspris. Kraven är, i de IS O-standarder man 
certifieras mot, begränsade till kvalitetssäkring av en kontrakterad produkt. 
Om man jämför innehållet i ISO 9000, som är den mest krävande standar­
den, med kriterierna för det amerikanska Baldrige-priset, finner man att ISO 
9001 ej täcker hälften av Baldrigekriteriema. Det som saknas är sådant som 
kundtillfredsställelse, förbättringar och utnyttjande av mänskliga resurser. 
Även nivån är annorlunda — när man är ISO-certifierad är man lika bra som 
många andra certifierade företag. För att få pris måste man tillhöra de absolut 
bästa
Som exempel på innehåll och jämförelse visas nedan Baldrigeprisets 
kriterier i grova drag.
Undersökningsklasser, post- och poängvärden
Malcolm Baldrige nationella kvalitetsbedömning
Undersökningsklasser/poster poäng
1.0 Ledarskap (max. 100)
1.1 Verkställande chefsledarskap 30
1.2 Kvalitetsvärden 20
1.3 Hanterande av kvalitet 30
1.4 Allmänt ansvar 20
2.0 Information och analyser (max. 60)
2.1 Omfattning och hantering av kvalitetsdata och information 35
2.2 Undersökningar av kvalitetsdata och kvalitetsinformation 25
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3.0 Strategisk kvalitetsplanering (max. 90)
3.1 Strategiska kvalitetsplaneringsprocessen 40
3.2 Kvalitetsledarskapsangivare i planläggningen 25
3.3 Kvalitetsprioriteringar 25
4.0 Mänskligt resursutnyttjande (max. 150)
4.1 Mänsklig resurshantering 30
4.2 Anställdas involvering 40
4.3 Kvalitetsundervisning och träning 40
4.4 De anställdas kunskaps och prestationsmätning 20
4.5 De anställdas välbefinnande och moral 20
5.0 Kvalitetssäkerhet hos produkter och tjänster (max. 150)
5.1 Planläggning och presentation av kvalitetsprodukter och 30 
kvalitetstjänster
5.2 Förlopp och kvalitetskontroll 25
5.3 Fortlöpande förbättringar i processen, produkter och tjänster 25
5.4 Kvalitetsvärdering 15
5.5 Dokumentation 10
5.6 Kvalitetssäkring, kvalitetsvärdering och kvalitetsförbättring 25
betr. stödtjänster och affärsprocessen
5.7 Kvalitetssäkring, kvalitetsvärdering och kvalitetsförbättring 20 
hos leverantören
6.0 Kvalitetsresultat (max. 150)
6.1 Kvalitet på varor och tjänster 50
6.2 Jämförelse av kvalitetsresultat 35
6.3 Affärsprocess, huvudverksamhet och stödtjänstens 35
kvalitetsförbättringar
6.4 Leverantörskvalitetsförbättringar 30
7.0 Kundtillfredsställelse (max. 150)
7.1 Kunskap om kundens behov och förväntningar 50
7.2 Kundrelationshantering 30
7.3 Kundservicerutiner 20
7.4 Kundanförtroende 20
7.5 Klagomålsupplösningen vid kvalitetsförbättringar 30
7.6 Kundtillfredsställelse fastställan 50
7.7 Kundtillfredsställelseresultat 50
7.8 Kundtillffedsställelsejämforelse 50
Summa 1.000
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Malcolm Baldriges kvalitetsbedömning
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Projektets inriktning i kvalitetsarbetet
Projektets inriktning är att söka forma och utvärdera helheten i processen och 
speciellt de tidiga skedena med undersökningen av behov och de sena 
skedena med att värdera och mäta kvalitet.
Från Jurans tre steg; Kvalitetsplanering, Kvalitetsstyrning och Kvalitets­
förbättringar är det alltså det första och det sista steget som belyses mest.
I det första steget måste man genom noggranna analyser av brukarnas 
behov, nu och för framtiden, få en uppfattning om vad som är ”Rätt kvalitet”. 
Man måste kunna beskriva den kvalitetsnivån i sådana termer att den kan 
förstås av dem som skall utföra bygget.
I andra steget är utvecklingen långt kommen med kvalitetsstyrande 
metoder.
I tredje steget kan förbättringar ske genom att mäta och värdera de 
resultat som uppnåtts för att nyttjas i utvecklingen. Nedanstående grafiska 
bild visar projektets inriktning.
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Rätt påverkan från början ger kvalitet
Diagram över förhållandet mellan utrymme för påverkan och 
projektmognad.
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Detta projektuppdrag riktar sig främst till att göra rätt i processens tidiga 
skeden samt värdera och förbättra efter genomförandet.
Rätt värdering och förbättring ger kvalitet
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Från behov till nyttighet
Kvalitet betyder egenskap som uppfyller behov (behov - målinriktat bete­
ende).
Eftersom kvalitet bl a är att göra rätt från grunden är det viktigt ur 
kvalitetssynpunkt att analysera behoven. Om man vill att den fysiska omgiv­
ningen skall vara den rätta och att verksamheten skall vara till för barnens 
bästa behövs några grundläggande förutsättningar. Det är därför på sin plats 
att redovisa några ”sanningar” som är vedertagna i dagens samhälle rörande 
cellen, drivkrafterna och sinnena fram till behoven. Man kan därvid utläsa en 
samstämmighet i de grundläggande faktorerna. Det är "grundstenar" vid en 
behovsanalys.
Grunderna är allmängiltiga för behovsanalyser till i stort sett allt 
byggande.
Vid analyser för byggnader med förskoleverksamhet bör även dess pedago­
giska och psykologiska riktlinjer få genomslag i analysen.
Cellen
Levande celler kännetecknas av fyra förmågor.
1. Ämnesomsättning
2. Rörelseförmåga
3. Irritabilitet
4. Fortplantningsförmåga
Drivkrafter
Beteendevetama anser att levande varelser har tre drivkrafter för att klara 
överlevnad:
1. Hunger
2. Rädsla
3. Fortplantningsdrift
Dessa krafter kan sägas vara neutrala, varken bra eller dåliga, utan negativ 
eller positiv laddning, endast nödvändiga för att överleva. Beteenden, t ex 
motvilja, nyfikenhet, kamplust, självhävdelse kan i regel återföras till en eller 
flera av de tre grundläggande drivkrafterna.
Sinnen
Våra sinnens förmåga att ta upp intryck anses procentuellt fördelat vara syn 
(83%), hörsel (11%), lukt 3,5%), känsel (1,5%), smak (1%). Detta behöver 
dock inte vara en fördelning av resp. sinnes betydelse. Nödvändigheten för 
överlevnad torde ge en jämnare fördelning.
Behov
Abraham Maslows psykologi fick stor betydelse under 1960-talet med 
efterverkningar in på 80-talet när behaviorismen och psykoanalysen började 
framstå som otillräckliga för den modema människans syn på sig själv. 
Maslows behovsteori vill se människan som en helhet.
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Grandläggande fysiologiska behov.
1. Behov av föda, skydd, sexuellt utlopp
När dessa grundläggande behov tillfredsställts inträder behov i rangordning 
enl. nedan:
2. Trygghet
3. Samhörighet
4. Uppskattning
5. Självförverkligande
Maslow anser att det är nödvändigt med en kontinuerlig tillfredsställelse av 
behoven.
Pedagogik — Psykologi — Mål
Starka inslag i utbildning och tillämpning av pedagogiken och psykologin i 
förskoleverksamheten är bl a Pestalozzi, bl a barnens behov, Friedrich Fröbel, 
bl a lekens betydelse (självverksamhet), Maria Montessori, bl a sinnesträning 
(frihetsbehov, ordnad miljö, och psykologen Jean Piaget, intellektuell utveck­
ling, Erik H Eriksson, social- och känslomässig utveckling. Lagstiftning och 
socialstyrelsens övergripande mål är i huvudsak riktade mot kunskaps- 
social- och utvecklingsträning. Riktlinjer från bamstugeutredningens betän­
kande handlar om jaguppfattning, begreppsbildning och 
kommunikationsförmåga.
Mål
(Behovstillfredsställelse)
Målen bör handla om prioriterade behovstillfredsställelser. För en bamstuge- 
fastighet är det frågan om fysiska rumsliga delar som skall tillfredsställa de 
behov som sätts före i verksamheten. Av ovanstående översikt rörande behov 
mm bör det handla om fysiska, rumsliga mål som anknyter till; mättnad, 
skydd, trygghet, tillfredsställelse, samhörighet, uppskattning, självförverkli­
gande, natur, miljö, träning av sinnen, rörelse, social- och kunskapsutveck- 
lingsträning, jaguppfattning, begreppsbildning, kommunikationsförmåga.
Den fysiska omgivning skall var hjälpmedel i verksamheten. Behovs­
analysen skall peka ut målen.
29
Frustration
Hinder för att nå målen upplevs som besvikelse och missräkning, ett förhål­
lande av obehaglig psykisk anspänning kallad frustration.
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Begreppskedja
I det praktiska arbetet kan det behövas en förenklad och tydlig uppfattning__
en bild av kedjan från behov till nyttighet.
I praktiken torde det även behövas enkla tydliga metoder för behovs- 
och funktionsanalysen för att det skall komma till genomförande.
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Kedjan är en grov förenkling och har framtagits för projektarbetets beskriv­
ning. I kedjan har tidigare beskrivits:
Drivkraft — Behov — Mål — Kvalitet — Funktion
De övriga begreppen i en samlad kvalitetssäkring torde förtydligas för att 
underlätta förståelsen av projektets metod.
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Kvalitetssäkring
Definition enl. den svenska standarden för terminologi inom kvalitets­
området: Alla planerade och systematiska åtgärder nödvändiga för att ge 
tillräcklig tilltro till att en produkt kommer att uppfylla givna krav på kvalitet
Kommentar: Kvalitetssäkring är inte fullständig om inte givna krav till fullo 
återspeglar användarens behov. För att vara effektiv fordrar kvalitetssäkring 
vanligen en fortlöpande utvärdering av de faktorer som påverkar lämplighe­
ten hos konstruktioner och specifikationer för avsedda tillämpningar samt 
verifieringar och revisioner av tillverknings- installations- och kontrollopera­
tioner. Att ge tilltro kan innefatta att ta fram bevis.
Inom en organisation tjänar kvalitetssäkring som ett hjälpmedel för 
ledningen. Vid kontraktssituationer tjänar kvalitetssäkring till att ge tilltro till 
leverantören.
Egenskap är i projektarbetet den del som bör innehålla mätbara faktorer. Det 
handlar om förmåga att tillfredsställa behov — att t ex vara anpassad, effek­
tiv, sund, nära, skyddande, framkomlig. Det är alltså olika förmågor som ger 
någonting, t ex näring, tillfredsställelse, förnöjsamhet, kontakt, harmoni, ro 
osv.
Företeelser är fysiska men även ogripbara. Det handlar om byggnad, tomt, 
resurser, vägar, innehåll, plats, nivå, omgivning, golv, väggar, tak, luft, ljud, 
ljus, klimat, utrustning, kommunikation, mat, dryck, fysiska och psykiska 
skyddsbarriärer mm.
Garanti och prestation är speciella funktioner. Säkerhet en speciell 
egenskap och nyttighet en speciell företeelse.
Säkerhet är i och för sig en egenskap men en speciell egenskapsgrupp, t ex 
giftfrihet, hållbarhet, styrka, varaktighet, hälsa, sundhet. Det är olika typer av 
skydd som i regel är tillgodosedda i bestämmelser, eftersom tiygghetsbe- 
greppet är så grundläggande.
Garanti är en särskild funktion där inriktningen är att minimera riskerna 
eller undvika sårbarhet hos företeelserna.
Nyttighet är en preciserad företeelse, en speciell produkt, ett utförande, ett 
fabrikat, det handlar om konstruktioner, komponenter, utformningar osv.
Prestation kan betraktas som en preciserad funktion där den valda 
nyttigheten fått en inbyggd säkerhet.
Grundbegreppen är alltså:
Behov — Egenskap — Företeelse
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Det är grandläggande att kunna beskriva behoven genom behovsanalys och 
egenskaper hos företeelser genom funktionsanalys. De som har den bästa 
kännedomen om behoven är troligen alla de som arbetar och vistas inom 
verksamhetsområdet. När det gäller en förskola är huvudpersonen barnet. 
När det gäller egenskaper och företeelser (funktioner) kommer man här in i 
specialistområden , men här behövs viss dialog med användare.
I figuren som visar vägen från behov till nyttighet är begreppen garanti, 
säkerhet, nyttighet, prestation att hänföra till specialistområden.
Exempel på behovsanalys:
BEHOV
Verksamhetsbehov Tid.Frekvens Rum (bredd, djup, höjd)
Lek med vatten 1 tim/vecka ca 10m2. Höjd 2,5m
6 bam/gång
Exemplet har överdrivits något för att visa möjligheterna att kombinera flera 
verksamhetsbehov i samma utrymme.
Exempel på funktionsanalys för behovet vattenlek:
FUNKTION 
Företeelse 
Golv (beläggning)
Vägg (beklädnad)
Tak 
Luft 
Ljud 
Ljus 
Klimat 
Utrustning
Egenskap
Vattentät, halkskydd
Vattentät
Fuktskyddat
Relativ fuktighet max. 80% 
Skydd för ljud upp t. 65dB 
50 lux. Dagsljus 
Värme +25°C 
Vatten, avlopp
Socialstyrelsens arbete och riktlinjer
Vid behovs- och funktionsanalys är tillgång till tidigare erfarenheter viktiga 
faktorer. Det finns mängder av information och kunskap att ösa ur.
Socialstyrelsen har genom åren tagit fram material som är grundläg­
gande för förskoleverksamheten.
De noimer och den vägledning som presenterades i mitten av 1970- 
talet, genom ”Gula boken” (Planering av lokaler och utemiljö), var en vägle­
dande information om miljön i förskola och fritidshem. Det var ett mycket 
bra och genomarbetat dokument som fortfarande är grundläggande för 
utformningen.
Projektet MAFF (Mångsidigt, Användbara, Förskolor, och Fritidshem) 
bestod under 1980-talet av ett stort antal delprojekt och behandlade bl a den
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fysiska omgivningen för mångsidighet och utformningar med flexibilitet. 
Projektet provade långtgående brukarplanering. Utvärderingarna har präglats 
av viss extern negativ kritik, men även intern självkritik. Förväntningarna var 
tydligen större än de resultat som kom fram. Ses det i stort perspektiv torde 
det dock kunna betraktas som mycket goda och värdefulla kunskaper som 
tillförts området. Få kategorier inom byggområdet har genomlysts så ingå­
ende. I den ständiga utvecklingen torde MAFF-projektets erfarenheter bli 
ytterst värdefulla i framtiden.
Bygga in MAFF-kunskapen i produktionen för kvalitet
Som tidigare redovisats tyder det på att omvärlden styr utvecklingen mot 
totalentreprenader och från detaljprojekterade handlingar i upphandlings- 
skedet, tex general- eller delade entreprenadformer. IMAFF studerades 
processer med långtgående konkreta detaljlösningar. I processen ligger den 
största påverkan av slutprodukten i de tidigaste skedena och de grundläg­
gande skedena. Den största påverkan torde utgöras av behovsanalysen. 
Motsättningar finns, för och emot brukarinflytande. Förespråkare ser fördelar 
bl a genom att man får kontroll över den fysiska miljön, i granden torde det 
vara makt över sin situation som ger trygghet. Motståndare ser följder som 
exempelvis när bygget är klart finns där andra brukare med andra åsikter. 
Viktigaste faktorn torde dock vara barnens behov. Ett sätt för att i praktiken 
tillgodose de olika synsätten kan vara att brukarinflytandet sker i det tidiga 
och betydelsefullaste skedet med analyser av behov och funktioner. Att 
bygga in de fysiska konkreta egenskaperna synes enklare än de abstrakta 
sambanden som är nödvändiga för verksamhetens olika aktiviteter.
Sambandet människa — fysisk miljö har studerats i MAFF-projekt. 
Där redovisas en utvecklad teori om sambandet mellan sociala och rumsliga 
relationer och en begreppsapparat och en metod att beskriva rumsliga relatio­
ner, som gör strukturen tydlig och analyserbar. Metoden kallas för syntaktisk 
analys. Ett sätt att få med även den kunskapen torde vara att vid utvärdering 
av anbudsgivare använda den syntaktiska analysen.
MAFF:s studier av mångsidighet, flexibilitet, fleranvändning, pedago­
gisk utformning, är andra kriterier som torde kunna bedömas vid offert- 
utvärdering.
Att prestera säkerhet och nyttighet
Den juridiska delen, med administrativa föreskrifter och branschbestäm­
melser, bör kunna utformas så att det garanterar en säkerhet och ger en stark 
tilltro till de nyttigheter som skall åstadkommas. Alla produkter, komponen­
ter, utföranden och fabrikat skall producenten kunna ansvara för att behoven 
varaktigt uppfylls.
I den föreslagna metoden finns inslag som kan vålla motstånd, t ex den 
långa garantitiden. Den pågående utvecklingen talar dock för förändrade
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garantitider. För att få förändringar måste intressegrupper komma med krav 
för att kvalitetsbegreppets komponenter med bl a kundtillfredsställelse skall 
kunna vinna gehör.
Under produktionen skulle det teoretiskt inte behövas kontroller då 
metoden med ansvarsöverföring stimulerar egenkontroll och engagemang. 
Det omfattande kvalitetsmedvetande och arbete som pågår inom branschen 
för produktionsprocessen är omfattande och torde skänka de presterade 
nyttighetema säkerhet.
Värdera resultat
Metoden innebär en annorlunda och djupare värdering av vad som åstad­
kommits. Det kräver mer än det traditionella besiktningsförfarandet när 
nyttigheten skall jämföras med det uttryckta behovet — om det finns fel och 
brister i förhållande till behovet.
De traditionella och normerade provningarna och mätningarna behöver 
utföras men även nyttjandet behöver medtagas som faktor. I objektet som 
studeras gjordes en slutbesiktning och årligen utföres en syn där förändringar 
tas upp och rättas till. Garantibesiktningen efter 5 år torde kunna ge mer 
uttömmande svar på förfarandets värde.
Ekonomi.
(Blir det billigare och bättre?)
De ekonomiska delarna har studerats fortlöpande. Åtskillnaden mellan pris 
och kostnad har undersökts ingående. Kostnaden har betraktats som den 
intressantaste parametern. Det ekonomiska utfallet kommer att ge mer 
uttömmande svar vid 5-årsperiodens slut. Det kan dock konstateras att 
beträffande priset så har det mätts genom investeringen per bamplats. Detta 
torde vara ett rättvisare mått än kr/m2, som inte tar hänsyn till effektivt 
nyttjande av ytor.
Konstateranden som gjorts under tiden visar att priset kr/m2 byggnad- 
syta ligger under genomsnittet i landet vid tillfället för uppförandet. Priset kr/ 
bamplats ligger betydligt under riksgenomsnittet.
Den intressantaste parametern, kostnaden, som inkluderar kapitalkost­
nad, underhåll, fastighetsdrift och skötsel ligger under rikssnittet för förskolor 
byggda under samma period. Hittills talar inget för att ovanstående förhållan­
den kommer att förändras. Den utvärdering som gjorts visar dessutom att 
mervärden erhållits.
Bedömning och process
Kvalitetsbegreppet inbegriper även ekonomiska parametrar. Vid bedöm­
ningen av kvalitet kan det vara lämpligt att i förfrågningsunderlaget ange hur 
avvägningar kommer att ske. Bedömningsmallar har visserligen ofta kritise-
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rats bl a för att inte ge strikta utvärderingar. I de flesta verksamheter blir man 
dock i slutändan hänvisad till mänskliga avgöranden utan absoluta matema­
tiska mått.
Exempel på anbudsbedömning kan se ut enl. nedanstående modell.
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En summering av de moment som kan användas för att nå kvalitet och de 
grupper som lämpligen kan medverka beskrivs enklast genom ett grafiskt 
schema.
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Summering av kvalitetsavsnittet
Förutom den summering som gjordes i inledningsavsnittet torde detta avsnitt 
förstärka nödvändigheten av
— Behov och funktionsanalys — Funktionsentreprenad — Värdering 
men dessutom att det skapas möjligheter till:
1. Att ständiga förbättringar och utveckling kan tas med i lång garantitid.
2. Att ta tillvara kunskaper från tidigare erfarenheter och nyttjande (t ex 
MAFF).
3. Att få tillfredsställda användare.
4. Att sträva mot rätt kvalitet, utöver avsedd och uppnådd kvalitet, genom 
värdering och relatering till behov. Den långa garantitiden torde stimulera 
producendedet till att djupare tänka efter före.
5. Att genom kvalitet få lägre kostnader.
Med nya teknologier skapade på olika områden utvecklas möjligheter att 
utan fördyringar gå från likformig massproduktion till individuell anpassning 
till skilda behov.
För framtiden bör metoden i projektet inte ge statiska låsningar till en 
optimal lösning med färdiga förslag utan vara möjlig att användas dynamiskt 
för flexibla möjligheter och till brukarinflytande.
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METOD
Metod
Projektarbetet innebär förbättrad utformning och utvärdering av metod för att 
säkra kvalitet. Med andra ord gäller det att fä egenskaper som uppfyller 
behov med krav på säkerhet hos den teknologi som används. Metoden syftar 
till underlag för:
— att överfora ansvar från den vilja användaren uttrycker till beställare över 
till producentledets alla former.
— att analysera behovet för service, miljö, ekonomi beträffande lokalisering, 
tomt, byggnad.
— att analysera nödvändiga funktioner.
— att överföra behov och funktioner genom framställan av kvalitets-, 
funktions-, garanti- och prestationskrav i förfrågningsunderlag
— att åstadkomma kvalitetssäkring genom funktionsentreprenad, 5- 
årsgaranti, underhåll under garantitiden och värdera erhållna tjänster genom 
provning, mätning och nyttjande.
Detta kan sammanfattas i nedanstående översiktsbild och de därefter följande 
detaljexemplen.
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Utvärdering
Produktionen utfördes av en entreprenör som hade ett väl utvecklat kvalitets­
system i sin produktion, med kvalitetsplaner och med egenkontroll.
En traditionell slutbesiktning utfördes vid entreprenadtidens slut med 
upptagande av fel och brister av utförande, i komponenter och av funktioner. 
Varje år under garantitiden företages underhållssyner, 5 st. Denna rapport 
lämnas när två av dessa har verkställts.
Erfarenheter från 2 år
1. Grindar till inhägnad har justerats vid flera tillfällen efter slutbesiktning 
och efter underhållssyn 1. Vid syn nr 2 kvarstod problemet. Undersökning 
skall vidtagas huruvida fabrikantens anvisningar är otillräckliga för fullgod 
funktion.
2. Ugn i storkök skapar ojämn gräddning, dessutom har kökspersonalen 
påtalat olämplig konstruktion eftersom uttagning av bakplåtar måste ske med 
plåtens kortsida vilket orsakar bakvänt arbetssätt med brännblessyrer som 
följd. Fabrikanten har tagit till sig erfarenheterna vid slutbesiktning, syn 1 
och 2 för att ev i framtiden göra omkonstruktion för bättre arbetsfunktion.
3. Från luftutsläpp smälter snö på tak och orsakar isproblem. Detta har varit 
under bevakning tom syn 2. Ett exempel på funktion som ej förväntats. 
Åtgärder avses att vidtagas till syn nr 3.
4. Ventilationsanläggningen har vid vatje besiktningstillfälle ändrats beträf-
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fände tider för köming för att nå optimalt goda förhållanden mellan energi 
och innemiljö. Personalen har utvecklat stor känslighet för störningar av 
innemiljön tack vare tidigare tjänstgöring på arbetsplats med miljöproblem.
5. Vibrationer med ljudproblem från kylaggregat har åtgärdats men kvarstår 
även efter syn nr 2. Ytterligare åtgärder skall utföras för att komma tillrätta 
med störningarna.
6. Svetsade skarvar i golvmattor lossnar. Kvarstår efter syn nr 2. Tillförlitligt 
utförande har utlovats.
7. Ledningsrännor i korridor samlade damm. Olämpligt ur städ- och allergi­
synpunkt. Problemet åtgärdades efter syn nr 1 genom övertäckning.
8. Större lekytor efterlystes vid syn nr 1. Tomtstorlek konstateras vara av stor 
vikt. Att beakta i kommande objekt.
9. Spikar islagna i väggmatta i duschrum konstaterades vid syn nr 1. Detta 
hade skett under verksamhetsåret. Av missförstånd utmålades detta som 
byggfusk i massmedia. Erfarenheter som kan dras av detta är att det är viktigt 
med detaljerade drifts- och skötselinstruktioner samt att tillräcklig omsorg 
lägges vid detaljer. I detta fall tillräckligt antal krokar för verksamheten.
10. Bredare grind mot skoltomt var ett önskemål, i samband med snöröjning, 
vid syn nr 1. Detta har utförts.
11. Tillgängligheten till olika delar av lokalerna ändrades genom att justera 
cylinderlåsen, efter erfarenheter av ett års nyttjande.
12. Klämrisker påtalades vid vissa radiatorskydd och justerades efter ett års 
nyttjande.
Kommentarer
De 6 första punkterna förväntas utklaras av entreprenören till underhållssyn 
nr 3. De 6 senare punkterna är avklarade varvid 2 punkter bekostats av 
kommunen. (Täckning av ledningsrännor och bredare grind till skoltomt). I 
dessa två punkter har alltså förffågningsunderlaget ej skyddat beställaren. 
Påverkan av fabrikater, grindar (1) och ugn (2) kan leda till bättre konstruk­
tioner i framtiden.
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Erfarenheter från entreprenörens redogörelse
Leverantörerna är tveksamma till lång garantitid. Funktions- och underentre­
prenörerna är positiva till lång garantitid.
Speciella åtgärder som vidtagits pga utökad ansvar
1. Ej flytspackel.
2. Luftat golv.
3. Elpanna av mer betryggande fabrikat.
4. Golvbrunnar av mer betryggande fabrikat.
5. Ytterväggar isolerade från utsidan ur energi- och dammsynpunkt.
6. Speciellt ljudisolerade innerväggar.
7. Förstärkta höm.
8. Akustiktak utfört för att klara stötar.
9. Lufttillförsel vid golv för god cirkulation.
10. Klämfria entrédörrar av aluminium.
11. Skohylla av plåt.
12. Tegelfasad.
13. Uppvikt plastmatta i avdelningarnas kök.
14. Plåtkortlingar i ytterväggar.
15. Armaturbyten.
Kommentar
Ansvarsöverföringen ökade standardnivån. Den fortlöpande egenkontrollen 
synes leda till ökat engagemang.
Checklista för brukarna
Entreprenören gjorde checklista för brukarna för att drift och skötsel skulle 
leda till minskat slitage och därmed mindre underhåll. Brukarna upplevde 
detta i viss mån pressande och tyckte sig få indirekt ansvar för vissa delar av 
underhållet. Underhållsdelen kan dock ej helt redovisas förrän vid 5- 
årsperiodens slut.
Producenternas upplevelser efter årssyn nr 1 i 
sammanfattning
Summering av upplevelserna av det ökade ansvarstagandet. Oro för;
— att drift och skötsel ej fungerar
— att de ekonomiska riskerna ökar
— att leverantörerna ej hänger med i utvecklingen
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Konsekvenser,
— Bättre och beprövade produkter används
— Större omsorg i arbetet
— Större engagemang
— Bättre egenkontroll
— Bättre drift och skötselanvisningar
Det upplevs som att vid 5 är går en gräns. Därefter blir det dyrare, ökade 
risker, mer underhåll. Speciell oro för maskinernas kondition.
Användarnas upplevelser i sammanfattning
— Fungerande lokaler och utformning
— Nöjd personal
— God planlösning
Förbättrad utformning av metoder
(Förslag på tillvägagångssätt för kommande objekt)
A. Behovs- och funktionsanalys
Analysen kan förenklas till nedanstående modell med några exempel.
BEHOV EGENSKAPER
(Specialister/
brukare)
FÖRETEELSER
(Specialister/
brukare)
TOMT
Behov av betryggande Förskola med 4 avd. Tomt 
utrymme tomt 4.000m2
byggnad 800m2
Behov av solig miljö Solbelyst 5 t/d vid vår- Utelekplats 
och höstdagjämning
Behov av fuktskyddad Grundvattennivå min. Grundvattennivå 
miljö lm under marknivå
Behov av vindskyddad Vindskydd vid 20m/s 
miljö skydd till 15m/s
Tomtomgivning
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Behov av handikapp­
anpassning
Lutning 1:15 för 
fysiskt handikapp
utöver norm 1:12
Tomtu tformning
Behov av nyttotrafik­
anpassning
Framkomlighet för 
nyttotrafik 
snöröjning mm
Gångstråk
Behov av parkering Plats för 20 bilar
20 cyklar
Parkeringsplatser
Behov av giftskyddad 
miljö
Ej giftiga eller allergi-
framkallande
Växter
Behov av trafikskydd Separering från barn-
verksamhet
V arutransportvägar
till förskola
Behov av buller-
skyddad miljö
Max 80dB Bullernivå i omgivning
Behov av trädgårds­
skötsel
Min. 50m2 varav 
odling 400m2
10 bärbuskar
8 fruktträd
Trädgård för förskola
4 avd.
Behov av uteaktivi-
tetsskydd
Inhängnad Utedel
Behov av rörelselek Rörelselek minst
2.000m2 varav 400m2
för redskap
1 rutschbana
1 klätterställning
8 gungor
Hårda ytor for cykling,
min. 300m2
Utelekplats
Mjuka ytor för bollekar, 
min. 500m2
Redskapsförråd min. 10m2
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Kuperade lekytor med 
vattenlek och anordningar 
min. 700m2
Behov av sandlek Minst 300m2 med 
anordningar
F örfrågningsunderlag
Sandlekplats
Specialister ”översätter” brukarnas analys till tydliga termer för producent­
ledet i förffägningsunderlagets AF- och programdel.
B. Utformning av AF-del
— Funktionsentreprenad (FE)
— Lång garantitid (min. 5 år)
— Underhåll under garantitiden
Förbättring av AF
1. Kräva att viktiga delar av de regler som gäller under entreprenadtiden även 
skall gälla för garantitiden.
2. Minst svenska bestämmelser (AB, ABT, ABK) finns med i föreskrifter vid 
ev. internationellt umgänge.
3. Certifiering eller likvärdig status eller dokumenterat kunnande på anli­
tande organisationer:
- Byggherre (Beställare/nyttjare bör kräva detta)
- Konsulter (Utredare, projektorer, besiktningsmän)
- Entreprenörer (Krav även på FE:s underentreprenörer)
- Leverantörer, produkter (CE-märkning eller likvärdigt)
4. Bedömningsmall i princip enl. tidigare redovisning.
I förfrågningsunderlaget bör meddelas om tex en syntaktisk analys används i 
utvärderingen.
5. Gränsdragning mellan underhåll och drift/skötsel göies tydlig. 
Underhållsplan efter 5-årsperioden preciseras av entreprenören för över­
lämnande vid garantibesiktningen. Noggranna drift och skötselin .truktioner, 
presenterade på svenska, överlämnas vid slutbesiktningen för godkännande.
6. Uppräkningar i vilken omfattning provningar och mätningar skall ske (luft, 
ljud, ljus, värme osv) vid slutbesiktning, underhållssyn, garantibesiktning 
samt antal servicebesök.
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C. Program och rambeskrivning
Program med:
a) Upplysningar
b) Krav
c) Önskemål
Symbolbild för samband. Grundundersökningar.
Förbättringar av program
Förutom att behovs- och funktionsanalysen omvandlas till termer för de 
funktioner som behövs, redovisas de grandläggande behoven för att använ­
das vid slutbesiktning - underhållssyn - garantibesiktning.
Detta kan vara av vikt för att relatera till vid provning, mätning och 
nyttjande vid klargörandet av förväntade egenskaper.
D MBL
Förfrågningsunderlaget MBL-förhandlas med klargörandet att detta är det 
affärsmässiga underlag som rättsligt gäller för produkten.
E. Upphandling - Utvärdering - Kontrakt
Denna process bör begränsas till ett fåtal personer av specialister och brukare 
för att ej belasta alltför stort antal människor med sekretesskrav.
Noggrann bedömning enl. mall och med hjälp bla av syntaktisk analys. 
Kontrakt upprättas vid upphandlingen och färdigställes före produktionsstart.
F. Produktionen
Genom ansvarsöverföringen, som stimulerar till egenkontroll, torde kontroll­
momenten kunna begränsas till den myndighetskontroll som finns stipulerad.
Den tillsyn som anses nödvändig (förutom vid vissa moment för 
installationer tex vid provtryckningar) kan dokumenteras med fotografier och 
video — speciellt dolda företeelser.
G. Värdering
Vid slutbesiktning och överlämnade för verksamhetsutövning skall alla 
mätnings- och provningsintyg företas före godkännande. Redovisning av 
egenkontroll, drift- och skötselinstruktioner samt nödvändig utbildning 
företas och bekostas av producent. Det traditionella konstaterandet göres av 
fel eller brist beträffande utformning, utförande och funktion.
Relatering till ursprungliga behoven göres.
Vid de årliga underhållssynema konstateras funktionernas varaktighet 
samt nyttjandets erfarenheter med relatering till de behov som uttryckts.
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SAMMANFATTNING
I inledningen diskuterades orsakerna till varför det är så viktigt att få 
kvalitetssäkring av byggnader och att verksamhetens innersta mening inte 
tappas bort i genomförandeprocessen.
Mögelproblem uppstod i en 10 år gammal förskola i tätorten Örbyhus i norra 
Uppland. Omfattade undersökningar vidtogs. Befolkningen på orten ut­
tryckte stor oro och stormöten anordnades med ledande politiker i kommu­
nen. Ortsbefolkningen kunde ej tänka sig att riskera barnens hälsa genom att 
flytta tillbaka till förmodade besvärsfria lokaler. De krävde nybyggnad på 
annan plats. De ansåg också att byggbranschens garantitider och ansvar inte 
motsvarades av investeringarnas storlek.
Som framgår blev trycket mycket stort att från kommunalt håll agera 
kraftfullt i fortsättningen för att få rätt kvalitet, funktion och ekonomi. Ny 
barnstuga beslutades att uppföras på annan plats och med långtgående krav 
på att behoven skulle uppfyllas.
Vid arbetet med att minimera storleken utformades programytor och 
funktionslösningar söktes för att minska utrymmen. Programbeskrivningen i 
övrigt utformades med en uppdelning i:
1. Upplysningar
Information om verksamheter, planer och förutsättningar.
2. Krav på funktioner
Vad som skulle uppfyllas och ingå i entreprenaden.
3. Önskemål
Funktioner som önskades men som ej var absoluta krav.
För vaije mm angavs en yta och de aktiviteter som skulle bedrivas. Grund­
undersökningar och funktioner för trafikmiljön runt förskoleområdet redovi­
sades.
Den juridiska administrativa delen utformades för funktionsentrepre- 
nad, med långtgående kvalitetssäkring, som innebar totalt utförande-, pro­
dukt-, funktions- och underhållsansvar under 7 år.
Vid upphandlingen blev förhandlingsresultatet en 5-årig garantitid med 
underhållsansvar under garantitiden, knutet till ett forskningsuppdrag om 
byggkvalitet.
I fas med utvecklingen visas innebörden av nya förhållanden som 
uppträder i samband med EG-harmonisering, vilket innebär en anpassning 
till EG:s riktlinjer.
Kvalitetsbegreppet inventeras och pekar på hur viktigt det är att göra 
rätt från böljan men även att göra förbättringar. Behovs- och funktions­
analyser behandlas och påvisar vikten härav för att kunna ställa de rätta 
kraven.
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Projektets inriktning är att söka forma och utvärdera helheten i processen och 
speciellt de tidiga skedena med undersökningen av behov och de sena 
skedena med att värdera och mäta kvalitet
Produktionen utfördes av en entreprenör som hade ett väl utvecklat 
kvalitetssystem i sin produktion, med kvalitetsplaner och med egenkontroll. 
En traditionell slutbesiktning utfördes vid entreprenadtidens slut med upp­
tagande av fel och brister av utförande, i komponenter och av funktioner. 
Varje år under garantitiden företas underhållssyner.
De ekonomiska delarna har studerats fortlöpande. Kostnaden har betraktats 
som den intressantaste parametern. Konstateranden som gjorts under tiden 
visar att priset, räknat i kr/m2 byggnadsyta, ligger under genomsnittet i landet 
vid tillfället för uppförandet. Priset i kronor per bamplats ligger betydligt 
under riksgenomsnittet. Kostnaden, som inkluderar kapitalkostnad, under­
håll, fastighetsdrift och skötsel ligger under rikssnittet för förskolor byggda 
under samma period. Den utvärdering som gjorts visar dessutom att 
mervärden erhållits.
Slutsatsen måste bli att genom en väl genomförd behovs- och funktionsana­
lys på planeringsstadiet ökas inflytandet över resultatet.
Erfarenheterna torde kunna nyttjas av användare, byggherrar, bestäl­
lare och entreprenörer vid genomförandet av en byggprocess.
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